



Утвержден
 Приказом № 104.1-ОД от 29.09.2022 г.
 «СОШ №3»
 В.Никонова

План мероприятий (дорожная карта)
 реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №3» на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №3»			
1.1.	Утверждение состава рабочей группы по реализации целевой модели наставничества в 2022-2023 г.	Сентябрь 2022 г.	Кулакова И.В	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №3» (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 01.10.2022	Никонова А.В	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №3»	до 01.10.2022	Кулакова И.В.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.10.2022	Никонова А.В	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы	до 01.10.2022	Никонова А.В	Организационно-распорядительная документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии	до 01.10.2022	Никонова А.В Кулакова И.В. Халезова Н.Г	Методические рекомендации, Распорядительные акты

	(целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	28.09.2022	Никонова А.В. Кулакова И.В. Халезова Н.Г. Рукавишникова А.А	Информация на сайте школы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 10.09.2022	Никонова А.В.	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Базы эффективных программ наставничества
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 15.10.2022	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	Октябрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Информационная кампания
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь - декабрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г. Рукавишникова А.А	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
3	Реализация целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №3» в 2022-2023 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе	Сентябрь	Кулакова И.В.	Нормативное обеспечение

	наставничества	2022 г.	Халезова Н.Г.	Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2022 - 2023 учебном году	Сентябрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	Сентябрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	База наставников для участия в программах наставничества в 2022- 2023 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	Октябрь 2022 г	Кулакова И.В.	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	Сентябрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2023 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях,	в течение всего	Кулакова И.В.	Утвержден комплекс

	форумах, конференциях конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	наставников, нацеленных	периода реализации ЦМН	Халезова Н.Г.	тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы		В течение учебного года	Рукавишникова АА	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества		ноябрь - декабрь 2022 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
5.1	Осуществление учета обучающихся, педагогов, наставничества	персонифицированного учета молодых специалистов и участвующих в программах	декабрь 2022г – май 2023 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение реализации наставничества	внутреннего мониторинга и эффективности программ	декабрь 2022г – май 2023 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов программ наставничества в школе	мониторинга реализации	декабрь 2022г – май 2023 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
5.1	Оценка качества наставничества	реализации программ	Январь - май 2023 г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка компетентностного, участников целевой модели наставничества	мотивационно-личностного, профессионального роста	май 2023г.	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:				

6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	В течение учебного года	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	
6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Кулакова И.В. Халезова Н.Г.	Обеспечение условий реализации ЦМН